
Найменування ліцензіата

Звітний період з 01.01.15 до 30.06.15

Прогнозний період з 01.01.15 до 31.12.15

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Південна залізниця

Додаток 3
до Порядку формування інвестиційних програм
ліцензіатів з передачі та постачання електричної енергії



2

профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Будівництво, модернізація та 

реконструкція електричних мереж 
та обладнання

11 301,56 4 050,15 301,02 538,92 7,43% -3 749,13

2
Заходи зі зниження нетехнічних 
витрат електричної енергії

3 201,27 3 201,27 0,00 0,00 0,00% -3 201,27

3

Впровадження та розвиток 
автоматизованих систем 

диспетчерсько-технологічного 
керування (АСДТК)

4
Впровадження та розвиток 
інформаційних технологій

5
Впровадження та розвиток систем 

зв'язку

6
Модернізація та закупівля 

колісної техніки
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

7 Інше 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00
14 502,83 7 251,42 301,02 538,92 4,15% -6 950,40

Керівник ліцензіата _________________ _______________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки) (підпис)

    "____" ____________ 20___ року М. П.

Виконано на звітний період  (з наростаючим 
підсумком), тис. грн (з ПДВ)

Продовження додатка 3

               (прізвище, ім'я, по батькові)

Усього

1. Звіт щодо виконання інвестиційної програми 

Цільові програми
№ 
з/п

Заплановано на 
прогнозний період, 
тис. грн (з ПДВ)

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком),

тис. грн  (з ПДВ)

Відсоток 
фінансування

Залишилось не 
профінансовано,
тис. грн (з ПДВ)



профінансовано освоєно

1 3 4 5 6 7 8 9

1

1.1.1 110 кВ
1.1.2 35 кВ

1.1.3 6-20 кВ

1.1.4 0,4 кВ

1.1.4.1
у т.ч. з магістральними 
ізольованими проводами

1.2.1 110 кВ
1.2.2 35 кВ

1.2.3 6-20 кВ

1.2.4 0,4 кВ

1.2.4.1
у т.ч. з магістральними 
ізольованими проводами

1.3.1 110 кВ
1.3.2 35 кВ

1.3.3 6-20 кВ

9 005,17 4 050,15 0,00 0,00 0,00% -4 050,15

1.4.1 110 кВ
аморт.відра
хування

5 915,02 960,00 0,00 0,00 0,00% -960,00

1.4.2 35 кВ
аморт.відра
хування

3 090,15 3 090,15 0,00 0,00 0,00% -3 090,15

1.4.3 6-20 кВ 0,00

2 296,39 0,00

1.5.1 110 кВ 541,39 301,02 538,92 55,86% -237,90
1.5.2 35 кВ 0,00

1.5.3 6-20 кВ
аморт.відра
хування

1 755,00 0,00

2 0,00% 0,00

11 301,56 4 050,15 301,02 0,00 0,00% -3 749,13

2
Будівництво, реконструкція та 

модернізація електричних мереж, у т.ч:

1.4

Реконструкція ПС, ТП та РП,
усього, з них:

Усього

1.1

Будівництво нових ліній електропередачі 
(ЛЕП), усього, з них:

Інше

1.5

Модернізація ПС, ТП та РП,
усього, з них:

1.2

Реконструкція ЛЕП,
усього, з них:

1.3

Будівництво нових підстанцій (ПС), 
розподільних пунктів (РП) та 

трансформаторних підстанцій (ТП),
усього, з них:

Продовження додатка 3

1.1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

№ 
з/п

Складові цільової програми

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком),

тис. грн (з ПДВ)

Виконано на звітний період (з наростаючим 
підсумком), тис. грн (з ПДВ)

Відсоток 
фінансування

Залишилось не 
профінансовано, 
тис. грн (з ПДВ)

Джерело 
фінансування 

Заплановано на 
прогнозний 

період, тис. грн
(з ПДВ)



4

профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Покращення обліку електроенергії, у т.ч.: 3 201,27 3 201,27 0,00 0,00 0,00% -3 201,27

1.1
  впровадження  комерційного обліку 

  електроенергії 
аморт.відрах. 192,68 192,68 0,00 0,00 0,00% -192,68

1.2
  впровадження обліку електроенергії на    

межі структурних підрозділів
(районів електричних мереж, філій)

економія втрат

Заміна вимірювальних трансформаторів
 0,4 кВ

Заміна вимірювальних трансформаторів
6(10)-150 кВ

аморт.відрах. 2 591,04 2591,04 0,00 0,00 0,00% -2 591,04

впровадження обліку споживання 
електроенергії населенням, у т.ч.:

економія втрат 59,22 59,22 0,00 0,00 0,00% -59,22

сільським

міським економія втрат 59,22 59,22 0,00 0,00 0,00% -59,22

1.5
придбання стендів повірки, зразкових 
лічильників, повірочних лабораторій

аморт.відрах., економія витрат 358,33 358,33 0,00 0,00 0,00% -358,33

2 Інше

3 201,27 3 201,27 0,00 0,00 0,00% -3 201,27Усього

1.3

Виконано на звітний період  (з 
наростаючим підсумком), тис. грн (без 

ПДВ)
Залишилось не 
профінансовано, 

тис. грн
(без ПДВ)

1.4

Продовження додатка 3

1.2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

№ з/п Складові цільової програми
Джерело 

фінансування

Заплановано на 
прогнозний 
період,

тис. грн (без 
ПДВ)

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком),

тис. грн (без ПДВ)

Відсоток 
фінансування



5

профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Придбання та впровадження 
засобів диспетчерсько-

технологічного керування замість 
морально і фізично зношених та 
для розширення наявних, у т.ч.:

1.1
Система керування і отримання 

даних

1.2 Телемеханіка підстанцій
1.3 Архіватори мови
1.4 Цифрові реєстратори подій
2 Інше

Відсоток 
фінансування

Залишилось не 
профінансовано, 

тис. грн
(з ПДВ)

Виконано на звітний період  (з наростаючим 
підсумком), тис. грн (з ПДВ)

Продовження додатка 3

Усього

1.3. Впровадження та розвиток автоматизації АСДТК

№ з/п Складові цільової програми
Джерело 

фінансування

Заплановано на 
прогнозний 

період, тис. грн 
(з ПДВ)

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком),

тис. грн (з ПДВ)



6

профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Модернізація наявних та закупівля 

нових апаратних засобів 
інформатизації, у т.ч.:

1.1 закупівля нових робочих станцій 0 0 0 0 0 0 0

1.2
закупівля нового мережного 

обладнання

1.3
модифікація застарілих мереж і 
комунікаційного обладнання

1.4 інші засоби інформатизації

2
Закупівля операційних

систем, у т.ч.:
2.1 для робочих станцій
2.2 для серверів
2.3 інше

3
Модернізація прикладного 

програмного забезпечення, у т.ч.:

3.1 білінгових систем

3.2
інших систем контролю та 

управління

3.3 інше

4
Інформаційна система управління 

виробництвом

5 Інше

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Відсоток 
фінансування

Залишилось не 
профінансовано, 
тис. грн (з ПДВ)

Виконано на звітний період  (з наростаючим 
підсумком), тис. грн (з ПДВ)

Продовження додатка 3

Усього

1.4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

№ 
з/п

Складові цільової програми
Джерело 

фінансування

Заплановано на 
прогнозний 

період, тис. грн 
(з ПДВ)

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком), тис. 
грн (з ПДВ)



7

профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Системи зв'язку, у т.ч.:

1.1
впровадження корпоративного 

зв'язку ліцензіата

1.2
цифрові автоматичні телефонні 

станції (АТС)

1.3
модернізація наявних видів 

зв'язку (радіо, високочастотні, 
радіорелейні тощо)

1.4
резервне електроживлення 

засобів зв'язку

2
Придбання обладнання, що не 

вимагає монтажу

3 Інше

Відсоток 
фінансування

Залишилось не 
профінансовано, 
тис. грн (з ПДВ)

Виконано на звітний період  (з наростаючим 
підсумком), тис. грн (з ПДВ)

Продовження додатка 3

Усього

1.5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

№ 
з/п

Складові цільової програми
Джерело 

фінансування

Заплановано на 
прогнозний 

період, тис. грн
(з ПДВ)

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком),

тис. грн (з ПДВ)



8

профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00

Відсоток 
фінансування

Залишилось не 
профінансовано, 
тис. грн (з ПДВ)

Виконано на звітний період  (з наростаючим 
підсумком), тис. грн (з ПДВ)

Продовження додатка 3

Усього

1.6. Модернізація та закупівля колісної техніки

№ 
з/п

Складові цільової 
програми

Джерело 
фінансування

Заплановано на 
прогнозний 

період, тис. грн 
(з ПДВ)

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком),

тис. грн (з ПДВ)



9

профінансовано освоєно

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Відсоток 
фінансування

Залишилось не 
профінансовано, 
тис. грн (з ПДВ)

Виконано на звітний період  (з наростаючим 
підсумком), тис. грн (з ПДВ)

Продовження додатка 3

Усього

1.7. Інше

№ 
з/п

Складові цільової 
програми

Джерело 
фінансування

Заплановано на 
прогнозний 

період, тис. грн 
(з ПДВ)

Заплановано на 
звітний період (з 
наростаючим 
підсумком),

тис. грн (з ПДВ)



10

джерело 
фінансування

вартість 
одиниці 
продукції,
тис. грн без 

ПДВ

кількість, 
шт.

вартість, 
тис. грн

кількість, 
шт.

вартість, 
тис. грн

вартість 
одиниці 
продукції

 кількість, 
шт.

вартість, 
тис. грн

 кількість, 
шт.

вартість, 
тис. грн

кількість, 
шт.

вартість, 
тис. грн

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1 Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром" аморт. відрах. 2973,67

2
Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений 
колодязь"

аморт. відрах. 3090,15 3090,15

2.1 Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацелівка" аморт. відрах. 2941,35 960,00

2.2 Технічне переоснащення щитової тягової підстанції 
Балаклея

аморт. відрах. 1755,00

2.3
Проектні роботи 2016 року, в т.ч.:

аморт. відрах.

2.4
технічне переоснащення зовнішнього електропостачання 
будинків по вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла 
маркса

аморт. відрах. 396,47 301,02 393,31
ДП 

"Укрзалізничпроект
"

3 технічне переоснащення ТП аморт. відрах. 144,92 145,61

3.1
технічне переоснащення ТП Берестовеньки аморт. відрах. 48,71

"Укрзалізничпроект
"

3,2 технічне переоснащення ТП Трійчате аморт. відрах. 96,90
"Укрзалізничпроект

"

11301,56 4050,15 301,02 538,92 -3511,23

1
Впровадження тарнсформаторів струму 110 кВ для 
переносу обліку на межу балансової принадлежності 
(Гракове 9 од., Шебелінка 6 од.)

шт. аморт. відрах. 109,40 15 1641,00 1641,00 ТОВ "Гарант 
Сервіс Групп"

2

Впровадження тарнсформаторів напруги 110 кВ для 
переносу обліку на межу балансової принадлежності 
(Бірки 6 од., Лозова 6 од.) шт.

аморт. відрах. 79,17 12 950,04 950,04 ТОВ "Гарант 
Сервіс Групп"

3 Заміна застарілих лічильників, в т.ч. шт.
однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від 
магнитного поля) шт. економія витрат 0,18 329 59,22 59,22

трифазні прилади електричної енергії шт. аморт.відрах. 0,53 50 26,35 26,35
однофазні електронні прилади обліку електроенергії з 
передачею даних шт. економія витрат 0,48 30 14,33 14,33

4 Впровадження лічильників, в т.ч.

лічильники електронні багатотарифні интефейс шт. аморт.відрах. 7,60 20 152,00 152,00

5 Придбання зразквих лічильників, в т.ч. шт.
Лічильник зразковий CHECK Meter однофазний шт. аморт.відрах. 80,00 1 80,00 80,00 -80,00

Лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний шт. економія витрат 278,33 1 278,33 278,33 -278,33

3201,27 3201,27 -3201,27

1

14502,83 7251,42 301,02 538,92 -6712,50

Керівник ліцензіата                                         ___________________ _____________________________
(або особа, яка виконує його обов'язки)                       (підпис) (прізвище, ім'я, по батькові)

"____" ____________ 20___ року

Усього по розділу 2:

1. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

Усього по розділу 5:

Усього по розділу 1:

Усього по розділу 3:

Усього по розділу 4:

освоєно

Заплановано на звітний 
період (з наростаючим 

підсумком) 

Реквізити  
документа, який 

засвідчує 
прийняття в 
експлуатацію 
закінченого 
будівництвом 
об'єкта або 

очікувана дата 
прийняття в 
експлуатацію 

перехідних об'єктів

Виконано

профінансовано

Продовження додатка 3

Різниця 
між 

фактично

ю вартістю 
одиниці 
продукції 

та 
плановою, 

%

2. Детальний звіт щодо виконання інвестиційної програми 

№ 
з/п

Найменування заходів інвестиційної програми
Одиниця 
виміру

Залишилось не 
профінансовано Виконавець 

робіт, послуг, 
продавець 
товару, 

визначено на 
тендері чи без

Причини 
невиконання 

плану

Заплановано на прогнозний період  

  М. П. 

2. Заходи зі зниження нетехнічних витрат електричної енергії

3. Впровадження та розвиток АСДТК

4. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

5. Впровадження та розвиток систем зв'язку

6. Модернізація та закупівля колісної техніки

7. Інше

Усього по програмі

Усього по розділу 7:

Усього по розділу 6:



Продовження додатка 3

1 2 4 5 6 7 8 11 12 15

1 Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-48 "ГПП Хімпром"

2 Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-31 "Зелений колодязь"

3 Реконструкція тягової підстанції ЕЧЕ-35 "Булацелівка"

4 Технічне переоснащення щитової тягової підстанції Балаклея

5 Проектні роботи 2016 року, в т.ч.:
технічне переоснащення зовнішнього електропостачання будинків по 
вулицям Слов'янська, Червоноармійська, Карла маркса

393,307 23.03.15
Без конкурсних 

торгів
ДП "Укрзалізничпроект" ДП "Укрзалізничпроект"

технічне переоснащення ТП, а саме:

технічне переоснащення ТП Берестовеньки
48,708 23.03.15

Без конкурсних 
торгів

ДП "Укрзалізничпроект" ДП "Укрзалізничпроект"

технічне переоснащення ТП Трійчате
96,904 23.03.15

Без конкурсних 
торгів

ДП "Укрзалізничпроект" ДП "Укрзалізничпроект"

538,92

1

Впровадження тарнсформаторів струму 110 кВ для переносу обліку 
на межу балансової принадлежності (Гракове 9 од., Шебелінка 6 од.)

109,4 15 1641 26.06.15
Без конкурсних 

торгів

ТОВ "Гарант Сервіс 
Групп"

ТОВ «Запорізький завод 
високовольтного 

обладнання»

2

Впровадження тарнсформаторів напруги 110 кВ для переносу 
обліку на межу балансової принадлежності (Бірки 6 од., Лозова 6 
од.)

79,17 12 950,04 27.06.15
Без конкурсних 

торгів

ТОВ "Гарант Сервіс 
Групп"

ТОВ «Запорізький завод 
високовольтного 

обладнання»

3 Заміна застарілих лічильників, в т.ч.
однофазні прилади обліку електроенергії (без захисту від магнитного 
поля)

трифазні прилади електричної енергії

однофазні електронні прилади обліку електроенергії з передачею даних

4 Впровадження лічильників, в т.ч.

лічильники електронні багатотарифні интефейс

Придбання зразквих лічильників, в т.ч.

5 Лічильник зразковий CHECK Meter однофазний

Лічильник зразковий PWS 2.3 GenX трифазний

2591,0

0

1

3129,96Усього

Усього по розділу VІ:

VІ. Модернізація та закупівля транспортних засобів

Усього по розділу IV

IІІ. Впровадження та розвиток АСДТК

3. Перелік закупівель, здійснених ліцензіатом Південна залізниця ,

Вид процедури 
закупівлі

Виробник продукції
Постачальник 
продукції

Дата 
укладення 

Додаткова 
інформація

Усього по розділу VІІ:

Усього по розділу V:

Кількість, 
шт.

ІV. Впровадження та розвиток інформаційних технологій

Ціна за 
одиницю, 

№
Усього, тис. 
грн (без ПДВ)

за звітний період з 01.01.2015р. по 30.06.2015р.

* При заповненні таблиці щодо реалізації відповідних проектів будівництва, реконструкції та модернізації об'єктів компанії надавати розшифровку по кожній складовій проекту (ТМЦ, роботи

І. Будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання

II. Заходи зі зниження та/або недопущення понаднормативних витрат електроенергії

VII. Інше

V. Впровадження та розвиток систем зв'язку та телекомунікацій

Усього по розділу I

Усього по розділу IІI

Усього по розділу IІ

Найменування продукції *


